

Cours de Conduite des Projets

Evaluation

I. **Questions** :

- 1) Quelles sont les étapes de la Planification des Projets par Objectifs (PPO) ?
- 2) Qu'est-ce qu'une stratégie dans la planification de projet ?

II. **Exercice N°1** : A partir de ces informations, construire la structure des problèmes de ce village.

- 1 - Diminution du stock et des prises de poissons ;
- 2 - Conditions de vie des populations dégradées ; -
- 3 - Appauvrissement de la vie aquatique ; 1
- 4 - Usage excessif d'engrais et pesticides ;
- 5 - Développement des maladies hydriques ;
- 6 - Qualité de l'eau de rivière dégradée ; 1
- 7 - Manque de connaissances des agriculteurs ;
- 8 - Fortes subventions sur engrais/pesticides ;
- 9 - Atteinte à la biodiversité ; 1
- 10 - Manque d'incitations antipollution des effluents ;
- 11 - Capacités de traitement des effluents insuffisantes
- 12 - Rejet d'effluents ménagers et industriels non traités ;
- 13 - Réglementations inadaptées.

III. **Exercice** : pour la mise en exploitation d'un gisement minier, on doit exécuter les tâches A-K soumises aux contraintes d'antériorité rapportées dans le tableau ci-dessous :

	Tâches	Durées	Contraintes
A	Obtention d'un permis d'exploitation	6	-
B	Construction d'une piste entre route et site	4	A
C	Installation de 2 sondeuses	0.25	B
D	Erection de baraques provisoires	0.75	B
E	Asphaltage de la piste	2	B
F	Adduction d'eau	7	B
G	Campagne de sondage	4	C, D
H	Installation au fond du matériel d'exploitation	1.5	E, F, G
I	Construction de logements pour le personnel	5	H, J
J	Traçage et aménagement du fond	11	E, F, G
K	Construction d'une laverie	7	H, J

- 1) Dessinez un réseau des tâches.
- 2) Déterminez le chemin critique