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EXERCICES D’ENGINS DE TERRASSEMENT

I/ On demande la durée du cycle, le nombre ains;i que la Production horaire
theéorique de camions remorques equipés de benne de 22 m? ayant une capacité de
34 tonnes. Ces camions remorques seront remplis de terre compacte (argile humide
(W% =37,5%)) a l'aide d’une chargeuse équipée d'un godet de 4,3 m3. Les camions
ont des vitesses a vide et chargés de 54 km/h et de 32 km/h.

La distance jusqu'au lieu de déchargement est de 17,8 km. Le taux de travail sur ce

chantier est de 50 minutes par heure et les conditions sont moyennes,

1l/On utilise une pelle hydraulique sur chenille pour excaver un sol argileux. Le godet
de la pelle a une capacité de 2 500 litres. La rotation pour le chargement des bennes
de camion est de 90 degrés.

La pelle charge des camions de type « 10roues » ayant une capacité de chargement
de 12,65 m®. Le temps requis pour évacuer un camion plein et installer un camion
vide sous le godet de la pelle est de 0,5 minute. Calculez Ia production horaire réelle
de cette pelle sachant que le taux de travail est de 50 minutes par heure.

EXERCICES DE ROTATION

Le plan joint est celui d’'un batiment fictif dont on étudie la rotation de banches. Les
murs des fagcades sont constitués de maconneries. Les voiles en BA sont numerotés
de1a?.

L’entreprise dispose de banches de dimension 2,00 m, 5,00 m ou 6,25 m. Pour ce
chantier, I'entreprise ne dispose que d’une seule paire de banche de dimension
2,00 m. Le CCTP interdit les reprises de bétonnage (pas de recouvrement) pour les
voiles bloqués. L’entreprise ne peut exécuter que 73 m2 de coffrage et 14,5 m3 de
bétonnage par jour. Elle prévoit de couler le voile 1 le premier jour, le voile 2 le
second jour.

Question : Déterminer le cycle complet de rotation de banches, préciser
clairement votre découpage, en déduire le nombre de jours pour réaliser les 7
voiles. Indiquer votre découpage sur le plan cété joint. Indiquer les sécurités si
nécessaires





